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Resumo 
 
Pela realização de um estágio curricular na empresa Almeida d’Eça Engenharia e 
Construção Unipessoal Lda. como membro da equipa de direção de obra foi possível o 
desenvolvimento do seguinte relatório que se apresenta como Trabalho Final de mestrado 
do curso de Engenharia Civil do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. 
 
A realização de um estágio na área da Engenharia Civil como Trabalho Final de 
Mestrado permite a aquisição de competências profissionais conjugando toda a 
experiência adquirida academicamente com o trabalho desenvolvido com a finalidade de 
completar a formação neste ramo especifico. 
 
Com este trabalho pretende-se dar a conhecer as atividades desenvolvidas e 
acompanhadas pelo autor durante os quatro meses de estágio iniciado a 1 de março de 
2017 e finalizado a 30 de junho do mesmo ano na obra de reabilitação de um edifício sito 
na Rua das Parreiras números 10 e 12, Carnide. 
 
Far-se-á uma exposição clara de todas as atividades desenvolvidas expondo os 
problemas e possíveis soluções a questões levantadas no decorrer da obra nos quais o 
autor deste trabalho teve participação ativa. 
 
Com a realização deste estágio tornou-se possível não só o contacto direto com a 
obra e com as suas limitações que, no caso em questão, tratando-se de uma obra de 
reabilitação numa zona histórica não se tratavam só de questões logísticas e de espaço, 
mas também de limitações de ordem arquitetónica, mas também o contacto com todos os 
intervenientes envolvidos na obra. 
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Abstract 
 
 For the accomplishment of a curricular internship in the company Almeida d'Eça 
Engenharia e Construção Unipessoal Lda as a member of the management team, it 
became possible the development of the report, presented as Final Master's Degree in 
Civil Engineering course of the Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. 
 
 The completion of an internship in Civil Engineering as Final Master's Degree 
allows an acquisition of professional skills combining an entire experience acquired 
academically with the work developed with the purpose of completing a training in this 
specific field. 
 
 With this work, it intends to be known as activities developed and monitored by 
the author during the four-months of internship started on March 1st to June 30st in the 
rehabilitation of a building located in Rua das Parreiras numbers 10 and 12, Carnide. 
 
 It will be a clear exposition of all the activities developed exposing the problems 
and solutions to questions raised during the work in which the author of this report had 
active participation. 
 
 With this internship it became possible the direct contact with the work and its 
limitations, that in fact, being a rehabilitation work in a historical zone, those limitations 
are not only logistical issues and space but also limitations of architectural order. It also 
allows the contact with all the participants involved in the work. 
 
 
Key words: 
• Internship 
• Work monitoring 
• Reabilitation 
• Demolition 
• Dry Concrete 
• Arqueology 
  
H e n r i q u e  M a n u e l  N a r c i s o  E s g u e i r a                         IX 
 
Índice  
 
1. Introdução ................................................................................................................ 1 
1.1. Enquadramento ............................................................................................... 1 
1.2. Objetivos ......................................................................................................... 2 
1.3. Estrutura do relatório ...................................................................................... 2 
2. Identificação da empresa e da obra ....................................................................... 5 
2.1. Enquadramento ............................................................................................... 5 
2.2. A empresa ....................................................................................................... 5 
2.3. Localização da obra ........................................................................................ 6 
2.4. Situação existente ............................................................................................ 8 
2.5. Classificação da obra e empreitada ............................................................... 13 
2.6. Intervenientes ................................................................................................ 13 
2.7. Projetos .......................................................................................................... 15 
3. Atividades desenvolvidas durante o estágio curricular ..................................... 37 
3.1. Introdução ..................................................................................................... 37 
3.2. Análise dos projetos e comparação com os mapas de quantidades .............. 37 
3.3. Medições da estrutura ................................................................................... 38 
3.4. Pedidos de proposta ...................................................................................... 39 
3.5. Reconhecimento do local da obra ................................................................. 42 
3.6. Acompanhamento da fase de demolição ....................................................... 46 
3.7. Questões abordadas nas reuniões semanais de obra ..................................... 56 
3.8. Arqueologia ................................................................................................... 60 
4. Conclusão ............................................................................................................... 65 
4.1. Considerações de ordem técnica ................................................................... 65 
4.2. Conclusão ...................................................................................................... 66 
4.3. Desenvolvimentos futuros ............................................................................. 67 
Bibliografia .................................................................................................................... 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H e n r i q u e  M a n u e l  N a r c i s o  E s g u e i r a                         X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
H e n r i q u e  M a n u e l  N a r c i s o  E s g u e i r a                         XI 
 
Índice de figuras 
 
Figura 1 -  Mapa de Portugal. Situação de 2017 (Google, 2017) ..................................... 7 
Figura 2 - Mapa geral da zona de Canide. Situação de 2017  (Google , 2017) ................ 7 
Figura 3 – Localização exata do edifício. Situação de 2017 (Google , 2017) .................. 7 
Figura 4 - Fachada existente antes da reabilitação ........................................................... 8 
Figura 5 - Tabiques interiores ........................................................................................... 9 
Figura 6 - Estrutura da cobertura e esteira em madeira .................................................... 9 
Figura 7 – planta de alterações do piso 0 (Seleiro, Cruz, & Moutinho, proposto alçados, 
2017; Seleiro, Cruz, & Moutinho, Demolições e proposto, 2017) ................................. 10 
Figura 8 – planta de alterações do piso 1 (Seleiro, Cruz, & Moutinho, Demolições e 
proposto, 2017) ............................................................................................................... 10 
Figura 9 - Instalações Sanitárias da fração 12 (rés do chão) .......................................... 11 
Figura 10 – Parede tardoz com a colonização biológica ................................................ 12 
Figura 11 – Pormenor do desaparecimento do material das juntas ................................ 12 
Figura 12 - esquema do tipo de meios a utilizar na demolição (Nunes, projeto de 
demolição, 2016) ............................................................................................................ 16 
Figura 13 - esquema de demolição da cobertura (Nunes, projeto de demolição, 2016) 17 
Figura 14 - esquema de demolição do piso 1 em planta (Nunes, projeto de demolição, 
2016) ............................................................................................................................... 18 
Figura 15 - esquema da demolição do piso 0 em planta (Nunes, projeto de demolição, 
2016) ............................................................................................................................... 18 
Figura 16 - gama de cores de painéis viroc (conceito de viroc, 2017) ........................... 20 
Figura 17 - planta de fundações (Nunes, Projeto de fundações, 2016) .......................... 22 
Figura 18 - planta do pavimento do piso 0 (Nunes, projeto de estabilidade, 2016) ....... 23 
Figura 19 - Planta do teto do piso 0 (Nunes, projeto de estabilidade, 2016) .................. 24 
Figura 20 – esquema de ligação dos perfis (Nunes, projeto de estabilidade, 2016) ....... 24 
Figura 21 - Planta do teto do piso 1 (Nunes, projeto de estabilidade, 2016) .................. 25 
Figura 22 - planta da cobertura (Nunes, projeto de estabilidade, 2016) ......................... 26 
Figura 23 - projeto de arquitetura piso 0 (Seleiro, Cruz, & Sandra, proposto planta dos 
pisos, 2017) ..................................................................................................................... 28 
Figura 24 - projeto de arquitetura piso 1 (Seleiro, Cruz, & Sandra, proposto planta dos 
pisos, 2017) ..................................................................................................................... 29 
H e n r i q u e  M a n u e l  N a r c i s o  E s g u e i r a                         XII 
 
Figura 25 - projeto de arquitetura piso 2 (Seleiro, Cruz, & Sandra, proposto planta dos 
pisos, 2017) ..................................................................................................................... 30 
Figura 26 – proposto alçado principal (Seleiro, Cruz, & Moutinho, proposto alçados, 
2017) ............................................................................................................................... 30 
Figura 27 - proposto alçado tardoz (Seleiro, Cruz, & Moutinho, proposto alçados, 2017)
 ........................................................................................................................................ 31 
Figura 28 - planta do terreno adjacente (Nunes, Projeto de estaleiro , 2016) ................ 43 
Figura 29 - projeto de ocupação de via pública- localização de contentores (Nunes, 
Projeto de estaleiro , 2016) ............................................................................................. 44 
Figura 30 - projeto de ocupação de via pública- localização de andaimes (Nunes, Projeto 
de estaleiro , 2016).......................................................................................................... 44 
Figura 31 - esquema dos alvos topográficos .................................................................. 46 
Figura 32 - guia de transporte dos contentores de entulho ............................................. 47 
Figura 33 - demonstração do estado de degradação do soalho da laje ........................... 48 
Figura 34 - demolição da laje de esteira ......................................................................... 49 
Figura 35 - remoção do teto do piso 0 ............................................................................ 50 
Figura 36 - remoção do revestimento dos tabiques do piso 0 ........................................ 50 
Figura 37 - vegetação existente na cobertura ................................................................. 51 
Figura 38 - escoramento da empena do edifício adjacente ............................................. 52 
Figura 39 - parede meeira do número 14 parcialmente demolida .................................. 53 
Figura 40 - parede de empena da habitação contigua do lado direito a descoberto ....... 55 
Figura 41 - estrutura de betão armado versus parede meeira ......................................... 56 
Figura 42 - execução da contenção da empena adjacente com argamassas armadas com 
rede zincada .................................................................................................................... 57 
Figura 43 - aspeto final da empena rebocada ................................................................. 58 
Figura 44 - planta do piso 0 com medições confirmadas em obra ................................. 59 
Figura 45 - planta do piso 0- situação de projeto ........................................................... 60 
Figura 46 - escavação efetuada no lado esquerdo do edifício ........................................ 62 
Figura 47 - escavação efetuada no lado direito do edifício ............................................ 62 
Figura 48 - estrutura de muro encontrada coberta .......................................................... 63 
 
 
 
 
H e n r i q u e  M a n u e l  N a r c i s o  E s g u e i r a                         XIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H e n r i q u e  M a n u e l  N a r c i s o  E s g u e i r a                         XIV 
 
Índice de Tabelas 
 
Tabela 1 - intervenientes na fase de projeto ................................................................... 14 
Tabela 2 - organograma da empresa ............................................................................... 15 
Tabela 3 - características técnicas e resistentes das vigas tipo P3 (LNEC, 2017) .......... 21 
Tabela 4 - quadro de acabamento dos pavimentos ......................................................... 26 
Tabela 5 - mapa de acabamentos das paredes ................................................................ 27 
Tabela 6 - mapa de acabamentos dos tetos ..................................................................... 27 
Tabela 7 - excerto do mapa de subempreitadas criado pelo estagiário .......................... 38 
Tabela 8 - mapa de quantidades de perfil metálico a encomendar ................................. 39 
Tabela 9 - mapa comparativo dos orçamentos dos vãos exteriores ................................ 40 
Tabela 10 - caraterísticas técnicas do betão seco BE-30 (Cimpor Portugal, 2017) ........ 42 
Tabela 11 - excerto do mapa de quantidades fornecido (Cruz, 2017) ............................ 45 
Tabela 12 - artigo do mapa de quantidades referente aos escoramentos (Cruz, 2017) .. 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H e n r i q u e  M a n u e l  N a r c i s o  E s g u e i r a                         XV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Introdução 
 
H e n r i q u e  M a n u e l  N a r c i s o  E s g u e i r a                         1 
 
1. Introdução 
 
 
1.1. Enquadramento 
 
O presente relatório de estágio corresponde ao Trabalho Final de Mestrado em 
Engenharia Civil, na área de edificações do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, 
para a obtenção do grau de Mestre. O estágio curricular, com a duração de 4 meses, 
iniciado a 1 de março e terminado a 30 de junho de 2017, permitiu ao estagiário integrar 
a equipa de direção da obra identificada neste relatório. 
A obra acompanhada pelo estagiário situa-se na Rua das Parreiras nº 10, Carnide. 
Trata-se da reabilitação e ampliação de um edifício parcialmente degradado com o 
aumento de um piso em relação ao existente (dois pisos) e para tal só as paredes resistentes 
ao nível do rés do chão têm aproveitamento, pelo que tudo o resto será demolido. 
Acrescenta-se ainda o facto de o autor poder realizar vários trabalhos ligados á obra, 
a saber: 
• Análise dos projetos e orçamento; 
• Acompanhamento diário da obra; 
• Presença nas reuniões de obra; 
• Outras atividades descritas neste relatório. 
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1.2. Objetivos 
 
O Trabalho Final de Mestrado (TFM), sendo neste caso relatório de estágio, pressupõe 
que o aluno consiga compreender e resolver problemas, através dos conhecimentos 
teórico-práticos adquiridos ao longo do percurso académico, através de situações reais, 
experienciadas em obra. Desde conseguir integrar conhecimentos a lidar com questões 
complexas existentes nas várias etapas de uma obra, desde a fase de projeto até à fase de 
construção. 
O acompanhamento de obra que será a base de todo o relatório permitirá conhecer 
não só os vários condicionamentos existentes na fase construtiva que nem sempre 
permitem que o projeto seja totalmente executado sem sofrer alterações, mas também as 
técnicas de aplicação dos materiais e procedimentos para a sua escolha e aprovação. 
Este estágio também permitiu ao aluno adquirir noções sobre a estrutura de uma 
empresa e a sua organização, embora este não seja o ponto de foco do relatório. O 
estagiário exerceu funções de coordenação e direção de obra o que lhe permitiu o contacto 
com todas as equipas da empresa e de subempreiteiros.  
 
1.3. Estrutura do relatório 
 
O presente relatório dividir-se-á por cinco capítulos sendo que estarão organizados da 
seguinte forma: 
• Capítulo 1: Introdução; 
Onde serão apresentados o enquadramento, objetivos e a estrutura do relatório. 
 
• Capítulo 2: Identificação e caracterização da empresa e da obra a 
acompanhar; 
Este capítulo inicia com uma apresentação da empresa onde o estagiário está 
integrado, onde abordará o seu percurso até aos dias de hoje. De seguida descreverá a 
localização da obra, expõe a situação em que o imóvel se encontrava antes do início dos 
trabalhos fazendo uma referência detalhada dos projetos de estabilidade e arquitetura.  
Far-se-á também referência às condicionantes e todos os intervenientes da 
empreitada. 
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• Capítulo 3: Atividades desenvolvidas durante o estágio curricular; 
Sendo este o capítulo principal deste relatório, o aluno descreve todas as atividades 
executadas por si durante o acompanhamento da obra que lhe foi atribuída. Inicia com 
um breve enquadramento das questões abordadas seguido da exposição das tarefas 
executadas, análise dos mapas de quantidades em conjunto com os projetos, execução de 
mapas de pedidos de material, equipamentos e subempreiteiros e acompanhamento da 
fase de demolição. 
 
• Capítulo 4: Conclusões. 
Sendo o capítulo final deste relatório, é aqui que o estagiário faz uma análise critica 
das atividades por si vividas, apresentado possíveis soluções para a resolução dos 
problemas existentes no decorrer da obra e também para a própria execução dos trabalhos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2. Identificação da empresa e da obra 
 
  
2. Identificação da empresa e da 
obra 
 
2.1. Enquadramento 
 
O presente capítulo engloba todos os aspetos relacionados com a identificação da 
empresa onde o estágio decorreu e da obra acompanhada pelo estagiário.   
Iniciando com uma breve identificação da empresa, fazendo referência á sua estrutura 
e algumas obras executadas, passa de seguida para a identificação do local da obra e a 
caraterização do estado do edifício existente, antes do início dos trabalhos de reabilitação. 
Assim identificam-se todos os intervenientes da obra desde o dono de obra, empreiteiro 
geral, subempreiteiros e entidade fiscalizadora, referindo também as entidades 
responsáveis pelos projetos de estrutura, arquitetura e especialidades. 
Numa fase posterior é feita a apresentação detalhada da obra em si pela descrição dos 
projetos, soluções construtivas e tipologia de cada piso. 
 
2.2. A empresa 
 
A Almeida d’Eça Engenharia e construção Unipessoal Lda. está inserida na industria 
da construção civil e imobiliário, executando todo o tipo de obras ligadas ao ramo 
nomeadamente empreitadas de obras públicas e privadas, construção própria, compra e 
venda de imóveis. Dispõe de uma equipa qualificada para estudo de projetos de 
engenharia e também de coordenação e fiscalização de empreendimentos.  
 
Constituída em 1981 com a designação Pereira & Esgueira Lda. dedicava-se à 
execução de empreitadas de construção civil embora, pouco tempo depois já construía 
por conta própria adquirindo a experiência e qualificações necessárias para a execução de 
obras de elevado volume e importância como a reabilitação da estação de caminhos de 
ferro do Pinhal Novo, vários blocos de apartamentos e edifícios industriais situados nas 
regiões de Lisboa e Setúbal, construção do hotel Evidência Belverde situado na Herdade 
da Aroeira, entre outros. 
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Em 2008, a empresa sofreu uma restruturação interna adotando a designação Ae2F- 
Engenharia e Construção Lda., adquirindo a designação atual no ano de 2014. Atualmente 
está sedeada na rua Diogo Bernardes nº 18-7º esq., Lisboa com a classificação de 
atividades económicas CAE 41200- Construção de edifícios residenciais e não 
residenciais. 
 
 A competência, a inovação e a qualidade de execução do trabalho da empresa, 
asseguram a sua diferenciação no vasto mercado de sociedades de construção civil 
existentes em Portugal, pelo que a melhoria contínua e a inovação constante, o 
cumprimento das metas com clientes, fornecedores e colaboradores e, ainda, a correta 
exequibilidade dos projetos fazem com que a Almeida d’Eça Engenharia e Construção 
Unipessoal Lda. seja uma empresa de confiança. 
 
 
 
2.3. Localização da obra 
 
O edifício a ser alvo de reabilitação, sito na Rua das Parreiras números 10 e 12, 
Carnide (Figura 1 a Figura 3), situa-se num dos muitos bairros históricos da cidade de 
Lisboa. 
Próximo de locais de lazer e culto como o Centro Comercial Colombo a Igreja e largo 
da Luz e bem servida no que toca às redes de transportes públicos a circular na capital, 
esta localização permite usufruir do sossego de viver numa zona calma não esquecendo 
a proximidade do centro da cidade o que facilita no decorrer do dia a dia.  
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Figura 1 -  Mapa de Portugal. Situação de 2017 (Google, 
2017) 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 – Localização exata do edifício. Situação de 2017 
(Google , 2017) 
Figura 2 - Mapa geral da zona de Canide. Situação de 2017  
(Google , 2017) 
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2.4. Situação existente 
 
Trata-se de um edifício antigo apresentando uma disposição retangular de 7.5x5.4 m 
perfazendo uma área de implantação de 40,5 m2 ocupando a totalidade do lote em que 
está inserido. É composto por dois pisos, sendo que a cada um corresponde uma fração 
autónoma (Figura 4). O piso térreo corresponde ao número 12 e o piso superior ao número 
10. 
 
 
Figura 4 - Fachada existente antes da reabilitação 
 
Pela tipologia construtiva existente e não existindo nenhum documento oficial que 
o prove, admite-se que este edifício date de finais do século XIX. Este facto é suportado 
pela tipologia construtiva apresentada: paredes exteriores resistentes de alvenaria 
ordinária, paredes interiores divisórias em tabique (Figura 5) e pavimentos com 
vigamento em madeira (Figura 6) onde assenta o soalho de tábua corrida e cobertura com 
estrutura em madeira (Nunes, projeto de demolição, 2016).  
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                             Figura 5 - Tabiques interiores       
 
 
Figura 6 - Estrutura da cobertura e esteira em madeira                                 
 
A tipologia de cada fração, embora não sendo totalmente simétrica, apresentada 
pelas plantas de alterações representados na Figura 7 e na Figura 8,  é composta por uma 
cozinha e um quarto orientados para o tardoz do edifício, em que os vãos são apenas 
pequenos postigos que permitiam a entrada de luz para o interior e uma sala sendo que 
estas já estavam viradas para a Rua das Parreiras, beneficiando de maiores entradas de 
luz para o seu interior. 
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Figura 7 – planta de alterações do piso 0 (Seleiro, Cruz, & Moutinho, proposto alçados, 2017; Seleiro, Cruz, & 
Moutinho, Demolições e proposto, 2017) 
 
 
                        Figura 8 – planta de alterações do piso 1 (Seleiro, Cruz, & Moutinho, Demolições e proposto, 2017) 
 
 Em relação às instalações sanitárias, existiam pequenos compartimentos situados 
dentro das respetivas cozinhas sendo que na fração número 10 apenas existe uma sanita 
e um lavatório. Verificou-se numa primeira visita ao interior do edifício que estas 
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instalações sanitárias, de construção bastante singulares, já teriam sido construídas 
posteriormente em possíveis obras de beneficiação de que o edifício terá sido alvo.  Na 
fração número 12 as condições são semelhantes com a diferença desta já incluir uma 
banheira (Figura 9). 
 
 
          Figura 9 - Instalações Sanitárias da fração 12 (rés do chão) 
 
Uma das características construtivas existentes neste edifício é a construção com 
paredes meeiras nas empenas do mesmo. A construção com este tipo de parede permitia, 
na altura, que uma única parede servisse de apoio a duas construções contíguas, 
possibilitando um aumento da área útil de cada edifício. Este facto, no decorrer da obra 
não se mostrou totalmente abonatório, pelo que como irá ser exposto mais à frente, toda 
a parte estrutural teve que ser revista e recalculada para se adaptar à situação que 
realmente existia.  
 
O estado do edifício antes de começadas as obras de reabilitação é de bastante 
degradação devido á falta de manutenção causada pelo facto de se encontrar desabitado 
há vários anos. Observando-se a Figura 10  e a Figura 11 verifica-se que a parede mestra 
do tardoz apresenta em quase toda a sua área o desaparecimento do seu revestimento e 
argamassa de preenchimento das juntas devido não só á colonização biológica de plantas 
trepadeiras existentes, mas também á erosão do material existente nas juntas. Este facto, 
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desconhecido até serem retiradas as plantas da parede, levantará questões de ordem 
estrutural que serão abordadas mais á frente neste relatório. 
 
 
Figura 10 – Parede tardoz com a colonização biológica  
                                                                      
Figura 11 – Pormenor do desaparecimento do material das juntas 
 
Toda a estrutura de madeira apresentava deficiências devido ao apodrecimento dos 
elementos pela infiltração das águas das chuvas pela cobertura. Este pormenor, ao 
contrário do que foi descrito no parágrafo anterior, não levantou qualquer tipo de 
problema visto que toda a estrutura de madeira existente será para substituir. 
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2.5. Classificação da obra e empreitada 
  
Todo o tipo de obras, seja construção civil ou obras públicas são distinguidas com base em 
determinados parâmetros, que para a obra que serve de base deste relatório, são os seguintes: 
  
• Tipo de construção: Obra de ampliação de um edifício de habitação;  
• Natureza: Construção Civil;  
• Forma de execução da obra: Empreitada;  
• Prazo de construção: 365 dias a contar da data de assinatura do auto de 
consignação da obra;  
• Preço contratual: 132.756,48 € (cento e trinta e dois mil, setecentos e cinquenta e 
seis euros e quarenta e oito cêntimos);  
• Tipo de Contrato: regime de empreitada por “Preço global” fixo e não revisível;  
• Dono de Obra: Eng. Pedro Rebelo;  
• Empreiteiro:  Almeida d’Eça Engenharia e Construção Unipessoal Lda.;  
• Fiscalização: Winfil – Soluções Imobiliárias Lda. 
 
2.6. Intervenientes 
 
Fase de projeto 
 
A fase de projeto da obra em análise esteve a cargo de vários gabinetes de projeto. A 
empresa Winfil, representada pelos engenheiros Bruno Guerra e Paulo Ventura, nesta fase 
desempenhou as funções, de aconselhamento do dono de obra e na fase de construção, 
para além dessa função desempenham funções de fiscalização dos trabalhos. 
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De seguida, na Tabela 1, identifica-se a equipa de projeto referindo-se também a 
identificação do dono de obra e fiscalização. 
 
Dono de obra: Eng. Pedro Rebelo 
Fiscalização: Winfil- Eng. Bruno Guerra e Eng. Paulo Ventura 
Arquitetura: Arq. Manuel Seleiro, Arqª. Mónica Cruz, Arqª. Sandra Moutinho 
Estabilidade: Eng. João Pedro Nunes 
Demolições: Eng. João Pedro Nunes 
Esgotos, águas e gás: Eng. João Pedro Nunes 
AVAC: About Buildings 
Incêndio: Eng. João Pedro Nunes 
Instalações elétricas e telecomunicações: Eng. Rui Miguel de Jesus Gomes 
Térmica: Eng.ª Ana Ramalhete 
 
Tabela 1 - intervenientes na fase de projeto 
 
Fase da empreitada 
 
A coordenação das subempreitadas foi feita pela equipa de direção de obra, 
constituída pelos engenheiros Luís Almeida d’Eça e Henrique Esgueira, presente 
diariamente na obra. 
 
Os subempreiteiros e fornecedores escolhidos são empresas com as quais a Almeida 
d’Eça Engenharia e Construção Unipessoal Lda. já trabalha há vários anos e que a 
acompanham na grande parte dos trabalhos realizados, sendo que no caso da obra 
apresentada neste relatório, são parte integrante no desenvolvimento da empreitada. 
 
Os trabalhos alvo de subempreitadas atribuídos até á data deste relatório foram: 
• Estrutura: cofragem, aplicação de aço e estrutura metálica; 
• Redes de infraestruturas: eletricidade e telecomunicações, esgotos, redes de 
água e gás; 
• Acabamentos: vãos interiores e exteriores. 
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Para melhor perceção da estrutura da empresa conjugando o leque de empresas 
participantes na empreitada e a própria estrutura da empresa segue-se a Tabela 2. 
 
 
Tabela 2 - organograma da empresa 
 
2.7.   Projetos  
 
Neste subcapítulo apresentam-se detalhadamente os projetos de demolição, 
arquitetura e estrutura. Será dada também uma breve descrição dos projetos de 
especialidades, sendo feita também uma referência aos mapas de acabamentos. 
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O projeto de demolições apresenta a solução proposta pelo projetista para os 
trabalhos de demolição, que não pôde ser cumprido, como se justifica mais à frente. 
Consequentemente também os projetos de arquitetura e estrutura sofreram alterações para 
se adaptarem às condições existentes. 
   
Projeto de demolições 
 
  A memória descritiva do projeto de demolições apresentada (Nunes, projeto de 
demolição, 2016) define os métodos e meios a utilizar nesta demolição que devem ser ao 
máximo os processos tradicionais, ou seja, demolições manuais e com o mínimo recurso 
a maquinaria pesada para serem evitadas vibrações e ruídos. O recurso a outros métodos 
de demolição, atendendo ao tipo de edifício e confrontações, poderia pôr em causa a 
estabilidade dos edifícios adjacentes. 
 
 
 
 
Figura 12 - esquema do tipo de meios a utilizar na demolição (Nunes, projeto de demolição, 2016) 
 
As zonas a tracejado da Figura 12 representam as situações em que 
obrigatoriamente se deve recorrer a ferramentas manuais como marretas, pé de cabra, 
escopros etc. atendendo ao facto destas zonas serem as confrontações do edifício a 
demolir com os edifícios adjacentes. Na zona central do edifício, representada pelas 
quadriculas, já se permite o recurso, embora moderado, a ferramentas pesadas. 
A demolição da estrutura do edifício, segundo o projetista, deve ser feita numa 
ordem inversa à da sua construção, dos pisos superiores para os inferiores, iniciada pela 
cobertura (Figura 13), pelo que a ordem apresentada é a seguinte: 
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• Demolição de todo o material de revestimento da cobertura incluindo 
chaminé; 
• Desmonte da estrutura da cobertura; 
 
Figura 13 - esquema de demolição da cobertura (Nunes, projeto de demolição, 2016) 
 
Concluída a demolição da cobertura está prevista uma solução de escoramento 
dos edifícios adjacentes que deverá ser colocada antes do início da demolição dos pisos. 
 
De seguida passar-se-á à demolição do resto do edifício pela ordem representada 
na Figura 14 e Figura 15. Importa salientar o facto da numeração apresentada nas ditas 
figuras corresponder à ordem de demolição apresentada em projeto: 
• Remoção do revestimento de paredes, pisos e tetos; 
• Demolição das paredes interiores em tabique; 
• Desmonte do soalho do piso do 1º andar e consequente demolição da 
estrutura do mesmo; 
• Demolição de elementos verticais como paredes resistentes ou pilares; 
• Demolição das escadas entre os dois pisos. 
Este processo repete-se até ao ultimo piso (piso 0). 
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Figura 14 - esquema de demolição do piso 1 em planta (Nunes, projeto de demolição, 2016) 
 
 
Figura 15 - esquema da demolição do piso 0 em planta (Nunes, projeto de demolição, 2016) 
 
Projeto de Estrutura  
 
  Regulamentação aplicada 
 
De acordo com o presente na memória descritiva do projeto de estabilidade 
(Nunes, projeto de estabilidade, 2016), este foi elaborado de acordo com as normas e 
regulamentos em vigor para construção de edifícios, dos quais importa salientar: 
 
• Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes 
(RSAEEP) de 31/05/83; 
• Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado (REBAP) 
de 30/07/83; 
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•  NP EN 206: 2007 - Betão, Parte 1: Especificação, Desempenho, Produção 
e Conformidade; 
• Eurocódigo 3: Projeto de Estruturas de Aço; Parte 1.1: Regras Gerais e 
Regras para Edifícios (NP EN 1993-1-1:2010); 
• Eurocódigo 5: Projeto de Estruturas de Madeira (EN 1995-1-1). 
 
  Materiais utilizados e suas características  
 
Atendendo ao facto de não terem sido efetuados quaisquer tipo de ensaios ao 
terreno de fundação, foi adotado para efeitos de cálculo um valor de 200 kN/m2 de tensão 
mínima admissível do solo em questão. 
 
A estrutura do edifício apresentado neste relatório será constituída por sapatas, 
pilares e vigas em betão armado, lajes em perfis de aço e madeira na estrutura da 
cobertura.  
 
O betão de limpeza utilizado nas fundações será um C12/15, um betão pobre 
apenas com a função de se evitar o contacto das armaduras das sapatas com o terreno de 
fundação. O fabrico de todo o betão a utilizar nesta estrutura será ponto de discussão nas 
reuniões de obra pelo que se fará referência ao mesmo mais à frente. 
 
Para toda a estrutura em betão armado, nomeadamente sapatas, pilares, vigas e 
lintéis o projeto de estabilidade define um betão C20/25, embora no mapa de quantidades 
fornecido seja referido um betão C25/30 pelo que, mais à frente neste relatório será 
abordada esta questão no subcapítulo das reuniões de obra. 
 
Das 3 lajes previstas para o edifício, 2 delas serão construídas com perfis metálicos 
de aço do tipo S275, nomeadamente perfis HEB 120, HEB 160 e UNP 120.  
 
Para a constituição dos pavimentos assentes sobre a estrutura de aço das lajes do 
primeiro piso e sótão, o projetista optou por utilizar painéis em viroc com 22 mm de 
espessura. O recurso a este tipo de painéis, tem grandes vantagens, quer do ponto de vista 
económico, quer do estrutural, pelo que a tensão característica de rutura à flexão é de 10,5 
N/mm2 com um módulo de elasticidade de 6000 N/mm2, o que permite, para baixas 
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espessuras de placa uma grande resistência a cargas. Os índices de isolamento térmico e 
acústico são outras características benéficas da utilização deste tipo de material, embora 
não sendo questões da ordem estrutural, mas importa salientar o facto de para a espessura 
de painéis a utilizar, 22 mm, o índice de isolamento sonoro tem uma resistência de 37 dB 
a sons aéreos (conceito de viroc, 2017). 
 
São constituídos por uma mistura de partículas de cimento e madeira, de onde se 
obtêm as tonalidades existentes na Figura 16 pelo que se obtém, no produto final, um 
painel com a flexibilidade da madeira e a resistência do cimento. 
 
 
Figura 16 - gama de cores de painéis viroc (conceito de viroc, 2017) 
 
As características relativas às vigotas de pré-esforço do tipo PRESDOURO 2 P3 
a utilizar, apresentam-se na Tabela 3.  
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Tabela 3 - características técnicas e resistentes das vigas tipo P3 (LNEC, 2017) 
 
As abobadilhas definidas no projeto de estabilidade para a laje em questão são de 
betão e do tipo BL40x15x25.  
 
A cobertura foi projetada com uma estrutura em madeira de pinho protegida contra 
agentes xilófagos e classe resistente C16 segundo as normas EN 338 e EN 1912 
constituída por prumos de secção 80x120 mm, madres de igual secção, varas de secção 
50x60 mm e ripas com 50x30 mm. 
 
 
 Ações e modelos de cálculo aplicados 
 
Para quantificação das ações permanentes e variáveis foram adotados os critérios 
definidos no RSAEEP (regulamento de segurança e ações em estruturas de edifícios e 
pontes). 
 
A determinação dos valores das ações relativas a efeitos de sismo foi efetuada 
com recurso a uma análise estática nas duas principais direções do edifício, de acordo 
com o referido regulamento. (Plano Diretor Municipal de Lisboa, 2013) 
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O método utilizado para se quantificarem os esforços e deslocamentos das 
estruturas em causa passou pela criação de modelos tridimensionais num programa de 
cálculo automático associando-se os perfis a elementos lineares com propriedades 
relativas às suas dimensões e material. Para a modelação da estrutura foi utilizado o 
Método dos Elementos finitos em que se recorreu a elementos lineares a que se atribuíram 
as características mecânicas e geométricas das secções.  
 
  Projeto de fundações 
 
 
Figura 17 - planta de fundações (Nunes, Projeto de fundações, 2016) 
 
 
A Figura 17 representa em planta, o esquema de fundações previsto para a 
construção em estudo. Das oito sapatas existentes, apenas duas são centradas, razão 
justificada pelo facto das restantes sapatas estarem situadas na periferia do edifício. 
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Figura 18 - planta do pavimento do piso 0 (Nunes, projeto de estabilidade, 2016) 
 
Para a laje térrea (Figura 18), o projetista optou por uma solução aligeirada 
constituída por vigotas em betão pré-esforçado e abobadilhas em betão cujas 
características técnicas já foram apresentadas. A espessura final desta laje será de 19 cm. 
Para tal, será feito uma lâmina de compressão com 4 cm armado com uma malha quadrada 
de aço A400 de diâmetros de 6 mm, espaçadas entre si em 15 cm.  
 
Com o objetivo de se regularizarem as tensões e movimentos transversais da laje, 
por exemplo, para ações do tipo sísmico, construir-se-á sensivelmente a meio vão, visto 
não serem definidas dimensões exatas do seu posicionamento, um tarugo com 10 cm de 
largura. Este tem a função de contraventar a laje no sentido perpendicular ao do 
posicionamento das vigotas aumentando assim a estabilidade e comportamento da 
mesma.     
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Figura 19 - Planta do teto do piso 0 (Nunes, projeto de estabilidade, 2016) 
 
As lajes dos tetos dos pisos 0 e 1 são praticamente idênticas em termos de solução 
construtiva e projeto. Tal como já exposto anteriormente, a estrutura destas lajes será em 
perfis metálicos que servirão de apoio para o pavimento em viroc. 
 
Os projetos representados nas Figura 19Figura 21 relativos aos tetos dos pisos 0 e 
1, apresentam o esquema de construção destas lajes. Os perfis IPE 120, espaçados entre 
si em 50 centímetros apoiam, numa extremidade, nas vigas em betão de bordadura e na 
extremidade oposta serão soldadas ao perfil HEB 160 central, cujo pormenor construtivo 
se apresenta na Figura 20.  O projeto de estabilidade especifica também que todas as 
ligações a estabelecer por este método devem ser soldadas em todo o perímetro de 
justaposição com um cordão de soldadura com uma espessura não inferior a 4 mm e não 
ultrapassando o valor de 0,7 vezes a menor espessura do elemento a ligar.  
                             
      Figura 20 – esquema de ligação dos perfis (Nunes, projeto de estabilidade, 2016) 
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Figura 21 - Planta do teto do piso 1 (Nunes, projeto de estabilidade, 2016) 
 
Relativamente à estrutura da cobertura, a construir em peças de madeira de pinho, 
foi projetada para ser executada tal como representado na Figura 22. As peças em questão 
são as seguintes: 
• Madres com 80x120 mm; 
• Varas com 50x60 mm; 
• Ripas com 50x30 mm. 
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Figura 22 - planta da cobertura (Nunes, projeto de estabilidade, 2016) 
 
Projeto de arquitetura 
 
Mapas de acabamentos 
 
A Tabela 4 apresenta o mapa de acabamentos relativos aos pavimentos. A Tabela 
5 representa os acabamentos das paredes e a Tabela 6 apresenta os acabamentos para os 
tetos onde é possível saber o tipo de material e suas características a utilizar em cada 
situação. 
 
Pavimentos 
 
 
Tabela 4 - quadro de acabamento dos pavimentos 
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Paredes 
 
 
Tabela 5 - mapa de acabamentos das paredes 
 
tetos 
 
 
Tabela 6 - mapa de acabamentos dos tetos 
 
A Figura 23 representa a disposição de divisões do piso 0, destinado unicamente 
a zonas de lazer e cozinha. Pelo facto de a área de implantação do edifício ser reduzida, 
neste piso as divisões principais (sala e cozinha) são comuns o que, para além de tornar 
essas divisões maiores, dá a sensação de um espaço maior. 
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Figura 23 - projeto de arquitetura piso 0 (Seleiro, Cruz, & Sandra, proposto planta dos pisos, 2017) 
 
 
Tal como já referido, neste piso existem três divisões: uma sala, cozinha e uma 
instalação sanitária para além de espaço destinado a arrumos na zona existente debaixo 
das escadas. 
 
O piso 1, destinado a quartos e zona de trabalho, compartimenta-se tal como se 
pode observar na Figura 24. Existem duas divisões principais, sensivelmente com a 
mesma área de 10,00 m2 destinadas a dormitório (quarto) e zona de trabalho (escritório) 
apoiadas por uma instalação sanitária cujo acesso se dá pela zona de passagem existente 
junto ás escadas. 
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Figura 24 - projeto de arquitetura piso 1 (Seleiro, Cruz, & Sandra, proposto planta dos pisos, 2017) 
 
O sótão é amplo, destinado a dormitório está projetado de forma a que o acesso 
ao mesmo se dê diretamente pelas escadas, ou seja, dispensa uma zona de passagem o 
que aumenta a área útil desta divisão. 
 
A suite deste piso está equipada com uma instalação sanitária e várias zonas de 
arrumos não esquecendo o pormenor de neste piso existir um pequeno terraço (Figura 
25). O acesso à mesma dá-se por uma das mansardas existentes que, como se trata de um 
piso de cobertura, servem para iluminar de forma natural o mesmo. 
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Figura 25 - projeto de arquitetura piso 2 (Seleiro, Cruz, & Sandra, proposto planta dos pisos, 2017) 
 
A fachada principal do edifício alvo deste relatório virada para a Rua das Parreiras foi 
projetada de forma a manter ao máximo a arquitetura existente com o propósito de a 
mesma não destoar dos restantes edifícios do bairro (Figura 26). 
 
As diferenças principais que se destacam da fachada existente para a de projeto 
são unicamente nos vãos pelo que o vão inicial de acesso ao piso 1 será substituído por 
uma janela representada por VE02 e acrescentar-se-á um outro vão para iluminação 
natural dos vãos de escada existentes (VE04).   
 
Figura 26 – proposto alçado principal (Seleiro, Cruz, & Moutinho, proposto alçados, 2017) 
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A fachada de tardoz, projetada de forma a que a habitação, em todos os pisos, já 
disponha da iluminação regulamentar através de vãos com dimensões bastante superiores 
aos existentes antes das operações de reabilitação do edifício apresenta-se como ilustrado 
na Figura 27. 
 
Figura 27 - proposto alçado tardoz (Seleiro, Cruz, & Moutinho, proposto alçados, 2017) 
 
Disposições regulamentares 
 
Todas as obras de construção civil, sejam elas de reconstrução, alteração, 
ampliação e demolição devem obedecer aos planos diretores municipais em vigor nas 
áreas em questão bem como à restante regulamentação em vigor. 
 
Neste subcapítulo são apresentadas algumas das diretrizes regulamentares do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas e do Plano Diretor Municipal da Câmara 
Municipal de Lisboa relativas a obras de ampliação e alteração, sendo que como o edifício 
em estudo se encontra no núcleo de interesse histórico de Carnide, o plano regente é o 
Plano de Urbanização Carnide/Luz. 
 
Um ponto de destaque e que deve ser alvo de especial atenção da fachada do 
edifício é o facto de a sua altura se situar a uma cota média em relação às duas fachadas 
adjacentes dos edifícios contíguos. Esta situação deve-se, não a um pormenor 
arquitetónico, mas a um pormenor jurídico. No artigo nº 42- Obras de construção, 
ampliação e alteração do Plano Diretor Municipal de Lisboa pode ler-se na alínea a) do 
ponto 4 o seguinte “A altura máxima da fachada é a média das alturas das fachadas, …”  
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(Plano Diretor Municipal de Lisboa, 2013). Embora numa primeira leitura deste artigo se 
retire a conclusão de que a média das alturas das fachadas é calculada apenas através dos 
edifícios contíguos ao a ser alvo de obras, o que na realidade este artigo especifica é que 
a altura da fachada a calcular deve ser feita pela média de todas as fachadas da rua em 
que a construção se insere.   
 
A justificação dos vãos exteriores deste projeto serem em madeira não se detém 
em pormenores arquitetónicos porque hoje em dia a madeira é um material muito pouco 
utilizado em caixilharia exterior. No ponto 6 do artigo 41º do Regulamento do Plano de 
Urbanização de Carnide/Luz (Plano de Urbanização Carnide/luz, 2011) está especificado 
o uso de madeira em caixilharia exterior- “As portas, portadas, aros e caixilhos serão 
obrigatoriamente em madeira ou ferro pintado a tinta de esmalte, ou em alumínio 
termolacado, de modelo a aprovar pelos serviços camarários competentes.”   
 
Uma outra questão que se levanta é o facto das cantarias a aplicar serem todas em 
pedra maciça. Nas obras de construção civil do presente, é frequente o uso de 
capeamentos nas molduras dos vãos. Já o artigo 42º no ponto primeiro esclarece essa 
questão da seguinte forma “é interdita a utilização de capeamentos, acabamentos polidos, 
amaciados ou a pintura de cantarias.”  
 
No mesmo regulamento, o artigo 38º especifica os tipos de telha a serem utilizados 
em obras de ampliação de edifícios. No caso deste estudo, o tipo de telha escolhido é a 
telha Lusa. 
 
Todas estas regras existem para que nas zonas históricas da cidade, o que é o caso, 
tanto a construção de raiz como a reabilitação da construção existente tente manter ao 
máximo a arquitetura inicial do bairro diga-se assim, com o objetivo de existir uma certa 
estabilidade dos elementos visíveis do exterior como as fachadas ou coberturas.   
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3. Atividades desenvolvidas 
durante o estágio curricular 
 
3.1. Introdução 
 
Na elaboração deste capítulo, pretende-se relatar todas as atividades relacionadas com 
a obra que acompanhou durante o período de estágio, atividades essas ligadas diretamente 
à mesma pelo acompanhamento diário, em obra dos trabalhos realizados e também outras 
atividades ligadas de forma indireta à empreitada. 
Para tal, neste capítulo estão incluídos os seguintes pontos: 
• Análise de projetos e comparação com mapas de quantidades relatando as 
medições e mapas de encomendas e subempreitadas que elaborou; 
• Pedidos de orçamento de acordo com as medições e mapas efetuados; 
• Questões relacionadas com o decorrer da obra onde é relatado o 
acompanhamento dos trabalhos, questões e problemas inerentes às atividades 
desenvolvidas; 
• Presença constante nas reuniões de obra semanais com o propósito do 
melhoramento do controlo e coordenação de todas as atividades desenvolvidas 
e também, visto que o estagiário estava diariamente em obra, este poderia dar 
a sua opinião quando necessária dos assuntos abordados. 
 
3.2.Análise dos projetos e comparação com os mapas de quantidades 
 
Uma primeira abordagem do acompanhamento da obra passou pelo estudo em 
conjunto dos projetos e dos mapas de quantidades fornecidos. Este estudo engloba 
medições de todos os trabalhos a executar, que serviram para confirmação dos valores 
apresentados pelo medidor orçamentista e através dessas medições o autor pôde criar 
mapas de encomendas, de materiais, equipamentos e propostas de subempreitadas 
necessárias durante o decorrer da obra. 
 
Estes dos quais se apresenta um exemplo na Tabela 7, surgem da necessidade de 
organização prévia dos trabalhos a executar, pelo que, se pode previamente planear ou 
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até fazer as encomendas de material necessárias para que, salvo casos excecionais, não 
existam atrasos devidos a estas matérias. 
 
Tabela 7 - excerto do mapa de subempreitadas criado pelo estagiário 
 
A Tabela 7 é uma amostra do tipo de tabelas criadas onde, de uma maneira rápida e 
simples, se pode recorrer para aferir valores de qualquer subempreitada. 
 
3.3.Medições da estrutura 
 
Estrutura metálica 
 
No seguimento da criação dos mapas anteriores surgiu a necessidade da medição 
pormenorizada de toda a estrutura metálica das lajes e escadas para que se pudesse fazer 
a encomenda com as medidas exatas dos perfis a utilizar. 
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Já no decorrer dos trabalhos e como vai ser explicado mais à frente neste relatório, 
antes de ser feita esta encomenda, todas as medidas apresentadas em projeto destes perfis 
foram confirmadas em obra de onde se retiraram conclusões de incompatibilidade de 
projeto. 
 
Tabela 8 - mapa de quantidades de perfil metálico a encomendar 
 
Seguindo a mesma linha de organização das tabelas anteriores, a Tabela 8 engloba as 
quantidades totais dos perfis metálicos a utilizar. De todos os contactos a fornecedores 
efetuados, as condições de execução de orçamento seriam o envio das quantidades de 
perfil juntamente com as dimensões de corte visto nenhuma dessas empresas executar 
leitura de projeto descartando logo à partida quaisquer erros de medição. Posto isto a 
tabela mencionada especifica as quantidades de cada perfil a cortar com as dimensões 
necessárias.  
 
3.4.Pedidos de proposta 
 
Uma outra atividade desenvolvida foi o pedido de orçamentos de materiais e 
subempreitadas que, à data do inicio do estágio ainda estariam pendentes de resposta, a 
saber: 
• Vãos exteriores de madeira (carpintarias); 
• Betão. 
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Carpintarias 
 
No seguimento da receção das propostas enviadas pelas empresas contactadas 
surgiu a necessidade de comparação de preços afim de se escolher a proposta mais 
vantajosa. Para tal, foi elaborada uma tabela onde se incluem os preços das três empresas 
contactadas (Tabela 9).  
 
 
 
Tabela 9 - mapa comparativo dos orçamentos dos vãos exteriores 
 
Esta tabela apenas faz a comparação dos valores dos vãos a aplicar em obra 
excluindo condições especiais. as células a azul dizem respeito aos preços unitários 
relativos a cada vão identificado na respetiva linha. As colunas a castanho representam 
os preços de venda de acordo com as quantidades de cada vão pretendido fazendo a 
relação entre o preço unitário e as quantidades da segunda coluna. No final da tabela, a 
verde, existe o preço final do orçamento que, comparado com a coluna a cinza, do valor 
de venda apresentado no orçamento da empreitada, rapidamente se chega à conclusão da 
proposta mais vantajosa em termos económicos.  
 
Todas as propostas recebidas excluem do seu orçamento os trabalhos de 
construção e impõem a condição de que após a confirmação das medidas em obra e 
colocação da encomenda em fábrica deixam de ser aceites alterações de projeto. 
 
Em relação aos prazos de pagamento não existe termo de comparação possível 
visto cada proposta apresentar a sua condição e todas serem diferentes. Já no caso dos 
prazos de entrega exista uma igualdade de propostas visto todas especificarem que este 
será acordado com o cliente. 
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Em relação ao material de fabrico dos vãos, tendo sido claro que este seria 
casquinha lacada a branco apenas uma carpintaria apresentou valores para madeira de 58 
mm e 68 mm.  
 
Betão 
 
A questão do betão foi amplamente discutida entre o empreiteiro geral da obra e 
a equipa de fiscalização por questões relacionadas com o seu fabrico, pelo que, no seu 
seguimento e para além dos contactos efetuados a centrais de fabrico de betão, foi também 
feito um pedido de orçamento de betão seco pré-doseado em sacos.   
 
Conhecidas as condições de acesso ao local da obra e embora, devido às poucas 
quantidades de betão necessário e não se prevendo a utilização de autobomba, optando-
se por descarga direta, achou-se conveniente antes mesmo do pedido de proposta, a 
deslocação de técnicos das centrais contactadas ao local com o objetivo de aferirem as 
condições de acesso para que estes tivessem a noção se poderiam efetuar o transporte do 
betão até ao local de descarga. 
 
O mapa de quantidades fornecido apenas especifica o tipo e classe de betão a 
utilizar em cada caso, não mencionando o método de fabrico. Posto isto foi sugerido pelo 
empreiteiro a execução do betão em obra. Desde logo, por parte da equipa de fiscalização 
foram levantadas questões sobre a qualidade do betão e método de fabrico pelo facto do 
betão fabricado em estaleiro, sem um controlo rigoroso de qualidade e quantidades de 
agregados, ligante e água utilizados pode originar um betão sem as classes de resistência 
desejadas. 
 
Este ponto só foi aceite se, antes do início das operações de betonagem fosse 
apresentado para posterior aprovação um estudo do betão a fabricar em que a unidade de 
medida para os inertes e ligantes fosse o balde de 10 litros e para a água fosse o litro. 
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O betão seco pré doseado é um betão que bastando ser misturado com água fica 
pronto a ser utilizado, composto por cimento cinzento e agregados classificados. Para a 
sua amassadura a ficha técnica fornecida especifica uma quantidade de aproximadamente 
2,6 litros de água para cada saco de 25 kg deixando o betão no fim de amassado repousar 
por 5 minutos antes da sua aplicação (Cimpor Portugal, 2017) 
 
Como se trata de uma aplicação estrutural, o betão recomendado é o BE-30 cujas 
caraterísticas técnicas se encontram na Tabela 10. Em relação ao suporte, vibrações e 
utilização de cofragem, este betão não tem qualquer diferença em relação aos betões 
correntes fabricados em central. 
 
 
Tabela 10 - caraterísticas técnicas do betão seco BE-30 (Cimpor Portugal, 2017) 
 
Posto isto, o betão seco, embora seja um produto ainda pouco conhecido no 
mercado, mas na sequência do referido anteriormente foi encarado como uma hipótese a 
considerar. Para tal foram efetuados contactos com departamento de gestão de mercado 
da Cimpor Portugal com o intuito de se esclarecerem todas as duvidas relativas a este 
produto.  
 
3.5.Reconhecimento do local da obra 
 
Estaleiro  
 
Numa das primeiras visitas ao local da obra efetuadas e já com o conhecimento 
do projeto de ocupação de via pública, surgiu a necessidade de alargar o espaço destinado 
ao estaleiro para o terreno adjacente ao local da obra, identificado na Figura 28. 
Alargando-se o estaleiro para o terreno em questão permitiria um maior espaço para 
armazenamento dos materiais da obra, fabrico de argamassas e inevitavelmente permitiria 
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a colocação de um contentor de obra com dois compartimentos destinado a arrumos e 
vestiário. 
 
 
  
Figura 28 - planta do terreno adjacente (Nunes, Projeto de estaleiro , 2016) 
 
A Figura 29 e a Figura 30 representam os projetos de ocupação de via pública 
entregues à Câmara Municipal de Lisboa aquando do pedido de licenciamento da obra. 
pela rápida análise dos mesmos se chega à conclusão de que o espaço cedido para o efeito 
é insuficiente para tal. 
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Figura 29 - projeto de ocupação de via pública- localização de contentores (Nunes, Projeto de estaleiro , 2016) 
 
 
 
 
Figura 30 - projeto de ocupação de via pública- localização de andaimes (Nunes, Projeto de estaleiro , 2016) 
 
Foram estabelecidos os necessários contactos com os proprietários do terreno 
adjacente, visto este ser de propriedade privada, com o objetivo da dispensa de uma 
parcela do mesmo para os propósitos já mencionados. A conversação entre as partes foi 
bem-sucedida o que permitiu, logo no dia seguinte à mesma a montagem de parte do 
estaleiro de obra. 
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Reportagem fotográfica 
 
Numa outra fase de estabelecimento de contactos com a vizinhança da obra e já 
no decorrer da mesma, efetuou-se um registo fotográfico do interior e exterior das 
habitações adjacentes ao local de construção com o propósito de no decorrer e após da 
mesma, caso exista algum tipo de reclamação por parte dos proprietários das ditas frações 
em relação a alguma anomalia detetada, possam existir provas para que rapidamente se 
averigue se essas anomalias resultam de algum tipo de trabalho da obra ou se já existiam 
antes do começo dos trabalhos.  
 
O registo fotográfico só foi realizado com o prévio conhecimento por parte dos 
proprietários das habitações alvo de inspeção pelo que se realizou com a presença dos 
mesmos, o engenheiro estagiário e um membro da equipa de fiscalização da obra. 
 
 
Alvos topográficos 
 
O mapa de quantidades (Tabela 11) fornecido com os projetos de execução da 
obra previa no ponto A alínea A.3) do capítulo “Trabalhos Preparatórios” o apoio 
topográfico das operações de demolição. Não estando contabilizados o número de alvos 
a colocar e com consentimento da equipa de fiscalização, definiram-se apenas dois 
pontos, um em cada fachada adjacente à obra, onde se colocaram os alvos. 
 
 
 
 
Tabela 11 - excerto do mapa de quantidades fornecido (Cruz, 2017) 
 
A Figura 31 mostra, em planta, o esquema adotado pelo topógrafo para 
monitorização das fachadas. Até à data da elaboração deste relatório foram efetuadas duas 
medições sendo que a primeira realizou-se logo após a colocação dos alvos e a segunda, 
a pedido da empresa responsável da obra efetuou-se a meio das operações de demolição. 
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Nessa segunda medição chegou-se logo à conclusão de que não tinham existido qualquer 
tipo de movimentos das fachadas até à data. 
 
 
 
Figura 31 - esquema dos alvos topográficos 
 
3.6.Acompanhamento da fase de demolição 
 
Importa salientar primeiramente que a gestão dos entulhos foi feita pelo engenheiro 
presente diariamente em obra e para que se evitassem atrasos na logística do transporte e 
troca de contentores, uma das primeiras tarefas a realizar na obra era o controlo das 
quantidades de entulho existentes para um posterior pedido de novo contentor.  
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Figura 32 - guia de transporte dos contentores de entulho 
 
Aquando da receção de cada contentor, eram assinadas as guias de transporte 
apresentadas pela transportadora tal como apresentado na Figura 32 e através dessas guias 
fazia o controlo tanto de despesas de transporte dos entulhos como poderia ter a noção 
das quantidades também para uma gestão de valores comparados com o orçamento 
existente para a tarefa. 
 
A memória descritiva do projeto de demolições define que o processo de demolição 
deve ser feito dos pisos superiores para os inferiores, mas, tal como já referido na 
apresentação desse projeto, o estado de conservação do edifício não permitiu essa ordem 
de trabalhos. Pelo que, as etapas de demolição efetuadas foram as seguintes: 
 
• Demolição de paredes interiores do piso 1; 
• Demolição da laje de madeira do pavimento do piso 1; 
• Desmonte dos tabiques interiores do piso 0; 
• Remoção da cobertura; 
• Demolição da parede exterior tardoz do piso 1; 
• Demolição das paredes das empenas do piso 1. 
Nota: aquando da conclusão deste capítulo as demolições ainda não estavam concluídas. 
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  Para o cumprimento da ordem dos trabalhos definidos em projeto, era necessária 
a montagem de uma estrutura de andaime no pavimento da laje do piso 1 que permitisse 
o acesso dos operários à cobertura para procederem à sua remoção. O elevado estado de 
degradação dessa laje comprovado na Figura 33 apenas permitia a armação da estrutura 
de andaime numa extremidade do edifício, não permitindo o acesso total a toda a 
cobertura em condições seguras. 
 
 
 
Figura 33 - demonstração do estado de degradação do soalho da laje 
 
Para se garantirem ao máximo as condições de segurança dos trabalhadores e em 
certo ponto se tirar proveito das condições do edifício, lançando-se os entulhos para o 
piso 0 pela abertura existente na laje do pavimento do piso 1 (Figura 33) de onde seriam 
colocados em contentores de 6 m3 colocados no exterior do edifício, removeu-se em 
primeiro lugar a laje de esteira do piso 1 (Figura 34) seguida pela demolição das paredes 
interiores do mesmo piso. 
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Figura 34 - demolição da laje de esteira 
 
Uma possível solução para o cumprimento da ordem de demolição estabelecida 
em projeto seria o escoramento da laje do pavimento do piso 1 para que já fosse possível 
a montagem da estrutura de andaime assente nessa laje para um acesso total à cobertura 
pelo interior do edifício para demolição da mesma. 
 
Terminada a demolição dos interiores do piso 1 e a remoção dos entulhos 
provenientes para abertura de espaço de trabalho no piso 0, a etapa seguinte foi a 
demolição da laje do teto do piso 0 (Figura 35) em conjunto com a escada de acesso ao 
piso 1. Os detritos provenientes desta demolição foram transportados diretamente para os 
contentores existentes evitando-se assim a acumulação dos mesmos sem necessidade. 
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            Figura 35 - remoção do teto do piso 0 
         
Seguindo a ordem de trabalhos apresentada anteriormente, o passo seguinte foi a 
demolição dos tabiques interiores do piso 0. Para a correta separação dos detritos desses 
tabiques, em primeiro lugar procedeu-se ao descasque dos rebocos de revestimento das 
madeiras da estrutura dos tabiques e a sua remoção para vazadouro (Figura 36). 
 
 
                 
            Figura 36 - remoção do revestimento dos tabiques do piso 0 
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A etapa seguinte na demolição de divisões interiores foi a remoção das madeiras 
dos tabiques. Terminada a remoção dos entulhos provenientes dessa operação, tornou-se 
possível a armação de uma estrutura de andaime sólida que permitisse o acesso à 
cobertura para sua remoção. Para isso o soalho do pavimento do piso 0 não foi retirado 
para que este servisse de base para o andaime. Tal foi possível porque esta estrutura não 
se encontrava muito degradada.  
 
 
  
Figura 37 - vegetação existente na cobertura  
              
A Figura 37 mostra a vegetação existente sobre a cobertura que obrigou à 
montagem de uma estrutura de andaime no tardoz do edifício que permitisse a retirada 
dessa vegetação para posterior remoção das telhas e estrutura de suporte. 
 
A demolição da cobertura fez-se em duas fases. A primeira com a remoção da 
água que desaguava para tardoz, do exterior para o interior do edifício. Libertado o espaço 
dessa água foi possível passar a estrutura de andaime montada no tardoz para o interior 
do edifício para que se procedesse à segunda etapa com a remoção da restante vegetação 
e cobertura. 
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Terminadas as demolições de paredes interiores, lajes e cobertura o passo seguinte 
foi a demolição da parede exterior de alvenaria de pedra do piso 1 do tardoz. Esta 
demolição fez-se apenas com alavancas e pés-de-cabra, não sendo necessário o recurso a 
martelos elétricos. Apenas por uma questão de segurança do edifício adjacente da 
esquerda, a demolição desta parede apenas foi parcial, deixando-se com um ângulo de 
45º em relação à base da mesma aproximadamente, parte dessa parede com o objetivo de 
escorar a empena do dito edifício (Figura 38).   
 
 
  
Figura 38 - escoramento da empena do edifício adjacente       
 
Optou-se por esta solução pelo facto de neste canto do edifício a demolir ter estado 
localizada a chaminé de evacuação de fumos das cozinhas e tal como pode ser observado, 
neste local, a parede meeira tem uma largura reduzida o que, sem o apoio da parede de 
escoramento esta poderia sofrer algum tipo de deslocamento pondo a estrutura da 
habitação adjacente em perigo.  
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As demolições que levantaram mais questões tanto pela segurança como pela 
própria estrutura a construir foram as das empenas, por se tratarem de paredes meeiras e 
pelo que puseram a descoberto. 
 
Nesta parte falar-se-á separadamente das duas empenas, da do número 14 
(habitação contigua à esquerda da que está a ser relatada neste trabalho) e da dos números 
6 e 8 (habitações à direita da mesma). Por terem levantado questões de ordem estrutural 
diferentes e terem sido tratadas de forma diferente. 
 
A parede de empena que é demonstrada na Figura 39, a do número 14, logo que 
começou a ser demolida e sabendo-se que se tratava de uma parede meeira, depressa 
levantou o problema de que ao serem retiradas as pedras de maiores dimensões e neste 
caso essas dimensões serem da ordem dos 40 centímetros de comprimento, os espaços 
vazios deixados por elas em certos casos deixaram partes do reboco interior da habitação 
adjacente à vista. 
 
 
 
Figura 39 - parede meeira do número 14 parcialmente demolida 
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Posto isto e como é claro na dita figura onde as pedras com maiores dimensões 
foram deixadas no local, embora tratando-se de uma situação delicada, cada pedra, devido 
ao risco de queda, foi analisada com o propósito de aferir a solução de demolição. 
 
Analisada a fragilidade da parede parcialmente demolida definiu-se, em consenso 
com a equipa de fiscalização, após a demolição, a aplicação de um reboco com argamassa 
bastarda à base de cal, compatível com o suporte e com uma resistência mecânica 
moderada.  
 
Os problemas maiores surgiram aquando da demolição da empena oposta. O que 
a Figura 40 revela, embora não totalmente explicito para o observador é uma estrutura 
em betão armado a descarregar em cima da parede meeira existente de alvenaria de pedra, 
sem qualquer tipo de viga de fundação ou sapatas para os pilares, com uma parede simples 
de alvenaria de tijolo a dividir os edifícios. Repare-se que o edifício de que se fala é 
composto por dois fogos, o rés-do-chão é uma habitação independente do resto dos pisos 
pelo que existe uma fração com estrutura em alvenaria de pedra na qual descarrega uma 
outra habitação, com estrutura em betão armado.  
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Figura 40 - parede de empena da habitação contigua do lado direito a descoberto 
 
Para a estrutura da obra estudada neste relatório, estavam previstos pilares a 
incorporar nas paredes meeiras, pelo que ainda antes de se ter posto a descoberto a 
estrutura do edifício vizinho procedeu-se à marcação dos ditos pilares como se pode ver 
na zona representada a vermelho da Figura 40. Observando-se com atenção a mesma 
figura é evidente que o eixo do pilar a incorporar coincide com o eixo do pilar central da 
estrutura existente pelo que, não havendo qualquer tipo de sapata de fundação para esse 
mesmo pilar pelo simples facto da estrutura em causa se encontrar apoiada na parede 
meeira de alvenaria de pedra ordinária e eliminando-se o seu apoio com a abertura do 
roço originava-se muito provavelmente o deslocamento da estrutura vizinha pondo em 
risco a mesma. 
 
É de salientar a fragilidade a que a parede de empena do edifício ficou sujeita 
demonstrada na Figura 41 onde, embora pouco visível nota-se o abaulamento provocado 
pela alteração a que esta foi sujeita em conjunto com as cargas em que nela 
descarregavam.  
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Figura 41 - estrutura de betão armado versus parede meeira 
 
3.7.Questões abordadas nas reuniões semanais de obra 
 
Fabrico do betão 
 
Embora, à data da execução deste capítulo, ainda não tenha sido aplicado qualquer 
tipo de betão em obra visto esta ainda se encontrar em fase de demolição, este tema, tal 
como já referido anteriormente, foi alvo de bastante discussão nas reuniões de obra 
semanais. 
 
Um dos aspetos ainda não mencionados relacionado com o betão é o facto da 
incoerência dos tipos de betão a utilizar. O mapa de quantidades enuncia um betão da 
classe C25/30 pelo que, nos projetos existentes essa classe seja reduzida para um C20/25. 
Colocada esta questão ao projetista, este referiu como sendo a classe correta a fornecida 
no mapa de quantidades. 
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A questão da empena do edifício adjacente 
 
Das construções adjacentes à obra em estudo neste relatório, apenas a empena do 
edifício à esquerda com o número 14 levantou mais questões da ordem da sua 
estabilização. O mapa de quantidades contem um artigo que refere esta questão (Tabela 
12) pelo que logo na primeira reunião de obra foi discutido o método de estabilização da 
mesma.   
 
 
 
Tabela 12 - artigo do mapa de quantidades referente aos escoramentos (Cruz, 2017) 
 
Pela observação da Figura 42 é possível visualizar o estado de conservação dessa 
mesma empena. Os danos existentes, apenas referentes ao revestimento dessa mesma 
empena, são o descolamento e fendilhação do reboco.  
 
 
 
  
Figura 42 - execução da contenção da empena adjacente com argamassas armadas com rede zincada 
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São várias as causas que podem ter dado origem a esta patologia, das quais importa saber: 
 
• Retração do próprio reboco; 
• Deficientes dosagens na execução da argamassa; 
• Movimentos do suporte; 
• Presença de humidade. 
A metodologia de reparação dessa empena passou por se retirar todo o reboco solto 
com posterior raspagem do suporte para aplicação de uma argamassa de cimento, armada 
com rede zincada em que o aspeto final desse reboco está visível na Figura 43. 
 
 
 
 
Figura 43 - aspeto final da empena rebocada 
 
Esclarecimentos de projeto 
 
Após concluídas as operações de demolição de paredes interiores, cobertura e 
parede exterior tardoz com posterior remoção dos entulhos foi possível a confirmação dos 
valores apresentados em projeto. 
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O autor deste relatório que ficou incumbido dessa tarefa e apercebendo-se da 
incoerência das medições efetuadas por si em relação às fornecidas, elaborou duas plantas 
(Figura 44 e Figura 45) onde se revelam as diferenças de resultados. 
 
A Figura 44 apresenta os valores obtidos nessas medições e espaços não 
contabilizados aquando da elaboração dos projetos que podem ser observados nos cantos 
inferior esquerdo e superior direito. Já a Figura 45 é uma adaptação da planta do piso 0 
onde apenas estão visíveis as paredes exteriores do edifício.  
 
 
Figura 44 - planta do piso 0 com medições confirmadas em obra 
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Figura 45 - planta do piso 0- situação de projeto 
 
Emboras as diferenças de área da situação existente para a de projeto não sejam 
significantes, uma das imposições do dono de obra era o aproveitamento ao máximo do 
espaço existente. Posto isto estas plantas foram entregues à equipa de arquitetos 
responsável para um reaproveitamento do espaço e apresentação de novas soluções de 
revestimento das paredes deste piso. 
 
Para a resolução da questão da não conformidade dos projetos de arquitetura com o 
existente no local em conjunto com a questão acima explicada das estruturas a construir 
e existentes foram chamadas ao local da obra as equipas responsáveis pelos projetos de 
arquitetura e estabilidade afim de se aferirem possíveis soluções para os problemas 
assinalados. Posto isto, ambas as equipas ficaram encarregues da apresentação de novas 
soluções construtivas pelo que com as alterações a apresentar aos projetos entregues 
inicialmente para licenciamento da obra, a obra sofreu uma suspensão até que nova 
licença fosse aprovada pela Câmara Municipal de Lisboa. 
 
3.8. Arqueologia  
 
Para a zona de Carnide, uma área histórica definida no artigo 29º do Regulamento do 
Plano Diretor Municipal de Lisboa, inserida no Nível 2 das Áreas de Potencial Valor 
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Arquitetónico, o PDM define o procedimento para todo o tipo de obras que envolvam 
operações de escavação do subsolo e passa-se a citar: 
 
“Nas Áreas de Nível 2, a Câmara Municipal com base em parecer da estrutura consultiva 
criada nos termos do disposto no nº 2 do artº 4º, pode estabelecer no licenciamento de 
obras que impliquem escavações ou o remeximento do subsolo, as condições a que deve 
obedecer a fiscalização e acompanhamento técnico municipal da obra, por forma a que 
seja assegurada a identificação, preservação e registo de valores arqueológicos, nos 
termos da legislação em vigor. “ 
 
Posto isto, todas as operações de licenciamento de qualquer tipo de construção em 
espaço público ou privado terão que apresentar junto dos projetos o relatório onde se 
definem a identificação, preservação e registo dos valores arquitetónicos encontrados. 
 
Para a elaboração do dito relatório foi necessária a execução de escavações no 
perímetro da obra. Foram realizadas duas escavações com as dimensões 1,50x1,50x1,00 
metros identificadas nas Figura 46 Figura 47 sem que tenha sido encontrado algo de 
grande valor arquitetónico. Apenas na escavação apresentada na Figura 46  foi encontrada 
uma possível estrutura de um muro, identificada a vermelho, que, para sua conservação 
foi coberta com uma manta geotêxtil segundo exigências da equipa de arqueologia 
responsável pelas escavações (Figura 48). 
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Figura 46 - escavação efetuada no lado esquerdo do edifício 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 47 - escavação efetuada no lado direito do edifício 
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Embora se tenha procedido à cobertura da estrutura encontrada para posterior 
proteção da mesma e tendo em conta o projeto de fundações apresentado na Figura 17, 
chega-se à rápida conclusão de que esta estrutura vai ser demolida para construção de 
uma sapata de fundação. Ou seja, deve-se proteger a estrutura para que a obra seja 
licenciada pelos serviços urbanísticos da Câmara municipal de Lisboa, mas os projetos 
incluídos nesse licenciamento exigem que seja feita a demolição da mesma. 
 
Na Figura 48 está identificada a vermelho, embora sem escala, a localização da 
sapata a construir de onde se conclui mais uma vez a necessidade de demolição do muro 
encontrado.  
 
 
 
Figura 48 - estrutura de muro encontrada coberta 
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4. Conclusão 
 
  
4. Conclusão 
 
4.1.Considerações de ordem técnica 
 
Neste capítulo final pretende-se fazer uma avaliação global de todas as atividades 
executadas e observadas ao longo do estágio curricular no âmbito do Trabalho final de 
Mestrado, as conclusões gerais deste trabalho e também expressar alguns 
desenvolvimentos futuros deste trabalho. 
 
Não é demais salientar que o estágio decorreu maioritariamente numa obra de 
reabilitação numa zona fortemente limitada não só pela falta de espaço, muito comum em 
obras nos centros históricos, mas também pelas imposições construtivas dos 
regulamentos em vigor para a zona em questão o que possibilitou ao autor uma noção 
mais abrangente sobre o que realmente é a reabilitação desenvolvendo competências 
praticas e humanas essenciais na direção de uma obra destas caraterísticas em que os 
conhecimentos de engenharia aprendidos ao longo do percurso académico se tornam 
fulcrais na tomada de decisões a questões não previstas em projeto e também no controlo 
das equipas de trabalho, custos e prazos. 
 
No decorrer dos 4 meses do estágio foram várias as atividades desempenhadas 
maioritariamente em obra que possibilitaram uma noção mais profunda sobre a exigência 
do trabalho de um engenheiro civil tanto na aplicação dos projetos em obra como na 
comunicação entre as equipas de direção de obra, de fiscalização, dono de obra e restantes 
intervenientes.  
 
No decorrer dos trabalhos de demolição, à medida que estes iam avançando, eram 
quase diárias as necessidades de reajustamento dos métodos de demolição e até da própria 
demolição devidos ao aparecimento constante de pormenores não contabilizados em 
projeto, alguns causados pelo fraco reconhecimento do local e das caraterísticas do 
edifício, outros pela impossibilidade de conhecimento dos mesmos e para isso torna-se 
essencial para o bom decorrer dos trabalhos a presença de alguém com conhecimentos 
capazes para a tomada de decisões que evitem atrasos que neste tipo de obras podem por 
em causa o orçamento estipulado. 
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Tornaram-se bem claras as dificuldades de organização de um estaleiro em obras de 
reabilitação. A falta de espaço aliada às elevadas quantidades de entulhos e aos acessos 
limitados a veículos pesados para transporte de materiais, que no caso estudado começou 
logo pelo transporte do betão pronto, obriga a uma organização mais cuidada dos vários 
métodos de acondicionamento de materiais em obra, da utilização de contentores de obra 
que em casos extremos se torna impossível a sua utilização para que as interferências 
entre a obra e a sua envolvente sejam mínimas. 
 
Ficaram também evidentes as implicações que reabilitações mal projetadas e 
executadas podem trazer a futuras obras a realizar em edifícios contíguos. Este é um dos 
maiores problemas da reabilitação pelo que na generalidade dos casos obriga a 
interrupções da obra, originando elevados custos económicos para os empreiteiros e a 
execução de novos projetos adaptados às novas condições da envolvente.  
 
Todas estas limitações e exigências foram bastante enriquecedoras na consolidação 
do que realmente é o papel de um engenheiro numa obra e serviram para a criação de 
“estofo” profissional essencial no percurso futuro de um engenheiro. 
 
 
4.2.Conclusão 
 
São inegáveis as dificuldades que um jovem engenheiro em inicio de carreira tem que 
enfrentar devidas em parte à falta de experiencia e do contacto com a realidade da 
construção civil e para isso a realização de um estágio para a obtenção do grau de mestre 
é essencial para essas dificuldades serem ultrapassadas. 
  
Seguindo essa logica de pensamento, pode-se afirmar que o estágio corresponde a 
uma etapa fulcral no processo de formação, pois permite a conjugação da realidade da 
construção com as matérias curriculares ainda em fase de estudo e ainda permite uma 
autoavaliação das capacidades que detém na resolução de problemas e na procura de 
soluções podendo melhorar as mesmas. 
 
Através da realização deste estágio, foram adquiridas importantes ferramentas de 
trabalho pela vivência de situações reais de onde se pode ter a noção tanto da má 
reabilitação como do que realmente deve ser encarado como reabilitação.  
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4.3.Desenvolvimentos futuros 
 
Tendo em conta o descrito neste relatório, considera-se que para trabalhos futuros na 
área da reabilitação seja interessante o enfoque nas soluções apresentadas nos projetos de 
alterações, dando-se assim alguma continuidade ao presente trabalho. 
 
Pelo que foi concluído durante a realização do estágio e na elaboração deste relatório, 
existe muita reabilitação mal projetada aliada à fraca instrução de quem executa e ao fraco 
reconhecimento das condições da envolvente dessas obras e para isso é essencial a 
continuação de estudos bem elaborados acerca do tema reabilitação. 
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